

# ตั้งสัญญา



## สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

สัญญาเลขที่ ๗๖ / ๒๕๖๖

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การตลาด เลขที่ ๕๑/๕๐ ถนนสวนผัก แขวงสวนผัก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การตลาด โดยนายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท นิลแสงศักดิ์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่เลขที่ ๕๘๖/๒ ซอยเสรีไทย ๕๖ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยนายเกรียงศักดิ์ แก้วรากมุก กรรมการผู้มีอำนาจนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงสร้างปรับปรุงพื้นที่ในโครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภาษี กรุงเทพมหานคร ถนน ตลาดสายพระสุเมธ กรุงเทพมหานคร องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยตกลงปรับรายละเอียดปรากฏตามตารางเปรียบเทียบราคาการเปลี่ยนแปลง (งานลด งานเพิ่ม) ตามเอกสารประกอบหมายเลข ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้างเอกสารประกอบหมายเลข ๒ และให้แก้ไขแบบสัญญาประกอบหมายเลข ๑ ดังต่อไปนี้

๑.๑ งานปรับปรุงพื้นที่ ZONE A โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑.๑ งานผังบริเวณปรับปรุง (ZONE A) โดยยกเลิกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เลขที่ AR ๒๐๑๒๕ แผนที่ A๐-๐๓ และ A๐-๐๓' โดยให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้าง แผนที่ A๐-๑๓/๑ และ A๐-๑๓/๑' เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน

๑.๑.๒ งานผังบริเวณกำแพงรั้วไฟฟ้าแสงสว่าง (ZONE A) โดยยกเลิกแบบรูปรายการก่อสร้าง เลขที่ AR ๒๐๑๒๔ แผนที่ A๐-๐๓ และให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้าง แผนที่ A๐-๑๓/๑ และ A๐-๑๓/๑' เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

(นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร)


ผู้อำนวยการองค์การตลาด

ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง

(นายเกรียงศักดิ์ แก้วรากมุก)

บริษัท นิลแสงศักดิ์ จำกัด



๑.๑.๓ งานผังบริเวณศาลพระภูมิ ฐานหรือถอน (ศาลพระภูมิ) โดยยกเล็กแบบรูปวงกลม ก่อสร้าง เลขที่ AR ๖๐๑๒๕ แผ่นที่ A๑-๐๑ โดยให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้าง แผ่นที่ A๑-๐๑/๑ เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน

๑.๑.๔ งานผังบริเวณศาลพระภูมิ ฐานรับบูร (ศาลพระภูมิ) โดยยกเล็กแบบรูปวงกลม ก่อสร้าง เลขที่ AR ๖๐๑๒๕ แผ่นที่ A๑-๐๒, A๑-๐๓, A๑-๐๔ และ A๑-๐๕ โดยให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้าง แผ่นที่ A๑-๐๒/๑, A๑-๐๓/๑, A๑-๐๔/๑ และ A๑-๐๕/๑ เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน

๑.๑.๕ งานรับบูรอาคาร ๖ ชั้น ปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่างโดยยกเล็กแบบรูปรายการก่อสร้าง เลขที่ AR ๖๐๑๒๕ แผ่นที่ A๒-๐๕ โดยให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้าง แผ่นที่ A๒-๐๕/๑, A๒-๐๕/๒, A๒-๐๕/๓, A๒-๐๕/๔, A๒-๐๕/๕ และ A๒-๐๕/๖ เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน

๑.๑.๖ งานติดตั้ง Booster Pump บริเวณอาคาร ๖ ชั้น ให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้าง แผ่นที่ A๒-๐๔/๗ และ A๒-๐๔/๘ เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

๑.๑.๗ งานปรับปรุงอาคาร ๖ ชั้น ปรับปรุงพื้นที่และห้องประชุมชั้น ๖ โดยยกเล็กแบบรูปรายการก่อสร้าง เลขที่ AR ๖๐๑๒๕ แผ่นที่ A๒-๐๕ โดยให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้างแผ่นที่ A๒-๐๕/๑, A๒-๐๕/๒, A๒-๐๕/๓, A๒-๐๕/๔, A๒-๐๕/๕, A๒-๐๕/๖ และ A๒-๐๕/๗ เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

๑.๑.๘ งานปรับปรุงอาคาร ๖ ชั้น งานติดตั้งป้ายชื่ออาคาร โดยยกเล็กแบบรูปรายการก่อสร้าง เลขที่ AR ๖๐๑๒๕ แผ่นที่ A๒-๑๐ และให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้าง แผ่นที่ A๒-๑๐/๑ และ A๒-๑๐/๒ เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

๑.๒ งานปรับปรุงพื้นที่ ZONE B โดยแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้าง ดังนี้

๑.๒.๑ งานผังบริเวณปรับปรุง (ZONE B) โดยยกเล็กแบบรูปรายการก่อสร้าง เลขที่ AR ๖๐๑๒๕ แผ่นที่ A๐-๐๒, A๐-๐๘ และ A๐-๑๐ โดยให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้าง แผ่นที่ A๐-๐๒/๑, A๐-๐๘/๑ และ A๐-๑๐/๑ เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน

๑.๒.๒ งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบริมน้ำและทำน้ำ โดยยกเล็กแบบรูปรายการก่อสร้าง เลขที่ AR ๖๐๑๒๕ แผ่นที่ A๐-๑๑ โดยให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้าง แผ่นที่ A๐-๑๑/๑ และ A๐-๑๑/๒ เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน

๑.๒.๓ งานผังบริเวณตำแหน่งไฟฟ้าแสงสว่าง (ZONE B) โดยยกเล็กแบบรูปรายการก่อสร้าง เลขที่ AR ๖๐๑๒๕ แผ่นที่ A๐-๑๔ และให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้าง แผ่นที่ A๐-๑๔/๑, A๐-๑๔/๒ และ A๐-๑๔/๓ เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน

๑.๒.๔ งานผังบริเวณเสาไฟส่องสว่าง โดยยกเล็กแบบรูปรายการก่อสร้างเลขที่ AR ๖๐๑๒๕ แผ่นที่ A๐-๑๕ และให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้างแผ่นที่ A๐-๑๕/๑ และ A๐-๑๕/๒ เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร)  
ผู้อำนวยการองค์การจราจร

ลงชื่อ.....  
(นายเกียรติศักดิ์ แก้ว.....)  
บริษัท นิตแลคส์ จำกัด



๑.๒.๕ งานปรับปรุงห้องน้ำบริเวณข้างอาคาร ๒ ชั้น โดยยกเลิกแบบรูปรายการ  
งานก่อสร้าง เลขที่ AR ๖๐๑๕๕ แผ่นที่ A๔-๐๓ และ A๔-๐๔ โดยให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้างแผ่นที่ A๔-๐๓/๑,  
A๔-๐๓/๒, A๔-๐๔/๑ และ A๔-๐๔/๒ เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน

๑.๒.๖ งานปรับปรุงอาคารตลาดชั้นเดียว โดยยกเลิกแบบรูปรายการก่อสร้าง  
เลขที่ AR ๖๐๑๒๕ แผ่นที่ A๖-๐๒, A๖-๐๓, A๖-๐๔, A๖-๐๕ และ A๖-๐๖ โดยให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้าง  
แผ่นที่ A๖-๐๒/๑, A๖-๐๓/๑, A๖-๐๔/๑, A๖-๐๕/๑, A๖-๐๕/๒, A๖-๐๖/๑ และ A๖-๐๖/๒ เอกสารแนบท้าย  
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน

๑.๒.๗ งานปูพื้นกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์บริเวณริมน้ำ ให้ใช้แบบรูปรายการ  
ก่อสร้างแผ่นที่ A๕-๐๑/๑ เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

๑.๒.๘ งานติดตั้งหลังคาคานาอเนกประสงค์บริเวณริมน้ำ โดยยกเลิกแบบรูปรายการ  
งานก่อสร้าง เลขที่ AR ๖๐๑๒๕ แผ่นที่ A๕-๐๒ โดยให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้างแผ่นที่ A๕-๐๒/๑ เอกสารแนบท้าย  
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน

๑.๒.๙ งานฝังบริเวณปรับปรุงศาลเจ้า โดยยกเลิกแบบรูปรายการก่อสร้างเลขที่  
AR ๖๐๑๕๕ แผ่นที่ A๗-๐๑ โดยให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้างแผ่นที่ A๗-๐๒/๑ และ A๗-๐๒/๒ เอกสารแนบท้าย  
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน

๑.๒.๑๐ งานติดตั้งฝ้าใบแรงดึงสูงบริเวณริมน้ำงานโครงสร้างฝ้าใบ TYPE A โดยให้ใช้  
แบบรูปรายการก่อสร้างแผ่นที่ A๘-๐๑/๑, A๘-๐๑/๒, A๘-๐๑/๓, A๘-๐๑/๔, A๘-๐๑/๕, A๘-๐๑/๖ และ A๘-๐๑/๗  
เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน

๑.๒.๑๑ งานติดตั้งฝ้าใบแรงดึงสูงบริเวณริมน้ำงานฐานราก F๒ ฝ้าใบ TYPE A  
โดยให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้างแผ่นที่ A๘-๐๑/๘, A๘-๐๑/๙ และ A๘-๐๑/๑๐ เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไข  
เพิ่มเติมฉบับนี้

๑.๒.๑๒ งานติดตั้งฝ้าใบแรงดึงสูงบริเวณริมน้ำงานโครงสร้างฝ้าใบ TYPE B โดยให้ใช้  
แบบรูปรายการก่อสร้างแผ่นที่ A๘-๐๒/๑, A๘-๐๒/๒, A๘-๐๒/๓, A๘-๐๒/๔ เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไข  
เพิ่มเติมฉบับนี้แทน


๑.๒.๑๓ งานติดตั้งฝ้าใบแรงดึงสูงบริเวณริมน้ำงานฐานราก F๑ โครงสร้างฝ้าใบ TYPE B  
ให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้าง แผ่นที่ A๘-๐๒/๕ และ A๘-๐๒/๖ เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

๑.๒.๑๔ งานปรับปรุงป้ายหน้าเรือ ให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้าง แผ่นที่ A๘-๐๓/๑  
A๘-๐๒/๑ และ A๘-๐๓/๑ เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขค่าจ้างและการจ่ายเงินให้สอดคล้องกับเมืองงานที่  
แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๒๖ งวด ประกอบด้วย งวดที่ ๕, ๑๖, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๓,  
๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๓ และงวดที่ ๕๐ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายภานุพล รัตนกาญจนภัทร)  
ผู้อำนวยการองค์การตลาด

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นายเจริญศักดิ์ แก้วรุ่งโรจน์)  
บริษัท นิสแสงศักดิ์ จำกัด



งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๘,๕๘๗.๒๕ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างอิฐปิดของลม ฉาบปูนและกันซึมผนังฝ้าแล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานขยายมีเตอร์ไฟฟ้าแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๕๘๒,๘๔๖.๓๑ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทสามสิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานติดตั้งแผงควบคุม เดินท่อพร็อพหรือยสาย ติดวงรีโอม สวิตช์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานหน้าทาสีบานกระเบื้องแล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานระบบท่อระบายน้ำทิ้งแล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานระบบเมนระบายน้ำหยดน้ำแล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานก่อสร้างอิฐปิดท่อ เทคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๑ เป็นเงินจำนวน ๖๒๖,๑๘๘.๗๕ บาท (หกร้อยสองหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตกแต่งผนังพร้อมบัวเชิงผนังแล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานติดตั้งแผงระแนงแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๖๖๔,๑๑๙.๖๙ บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแผงกันโครงเหล็ก ๒"x๒" และระแนงอลูมิเนียม ขนาด ๒"x๒" (กั้นบริเวณชั้น ๒) แล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานบัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด ๑.๒x๑.๒ เซนติเมตร แล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานเทคอนกรีต ๒๑๐ ksc. ปรี๊ระดับช่องทางเดินบันได ส่วนที่ ๒ (ชั้น ๒ อาคาร ๒ ชั้น) แล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว


งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวน ๓,๗๓๑,๗๑๐.๙๕ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบบาทเก้าสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานทาสีในส่วนที่ต้องทาแล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานติดตั้งโครงหลังคาฝ้าฝ้าใบ หลังคาฝ้าใบแล้วเสร็จ ๕๐% (รวม ๕๐%) (ศาลเจ้า) และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงิน ๓๓๖,๐๕๖.๕๖ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสี่สิบบาทห้าสิบบาทหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งโป๊ะและสะพานรับระดับแล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานรื้อถอนแล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานรื้อถอนแล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงิน ๕๔๓,๓๓๓.๑๘ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทยี่สิบบาทสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์โดยรอบศาลเจ้าแล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานทาสีผนังศาลเจ้าแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร)  
ผู้อำนวยการองค์การตลาด

ลงชื่อ.....  
(นายเกษมศักดิ์ แก้ว)  
บริษัท นิลแสงศักดิ์ จำกัด



งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๙๐,๙๓๘.๐๙ บาท (สี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งโครงหลังคาฝ้าใบ หลังคาฝ้าใบ พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๖๐% (รวม ๑๐๐%) (ศาลเจ้า) ปฏิบัติงานไฟแสงสว่างส่องฝ้าใบแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๓๑,๓,๑๑๒.๐๕ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำระบบไฟฝ้าใบบริเวณด้านข้างอาคารบ้านเรือนเรียบร้อยแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๑๗,๒๔๑.๗๗ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงพื้นเดิม บูกระเบียงและรั้วไม้ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% (อาคาร ๖ ชั้น) ปฏิบัติงานเทคอนกรีต ๒๑๐ ksc. บริเวณชั้นของทางขึ้นชั้น ๒ ส่วนที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างงานได้ส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๓๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงิน ๗๓๗,๗๗๗.๓๑ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำผิวพื้นอัฒจันทร์หุ้มด้วยโพลียูรีเทนแบบ ๒ ส่วนแล้วเสร็จ ๑๐๐% (อาคาร ๖ ชั้น) และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๓๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๗๑,๒๑๓.๙๙ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยสิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเทคอนกรีตทางลาดและงานกันห้องเก็บของชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (อาคาร ๖ ชั้น) และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๓๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว


งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๗๗,๖๘๓.๓๕ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบสามบาทสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งห้ามล้อ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบาย แล้วเสร็จ ๕๐% (รวม ๑๐๐%) (ตลาดชั้นเดียว) และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๓๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๙๕,๑๓๖.๙๕ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทเก้าสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งผนังกันห้องกระจกแล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานผนังเบาแล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานประตูอลูมิเนียมแล้วเสร็จ ๑๐๐% (อาคารตลาดชั้นเดียว) และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๓๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๗๘,๑๐๙.๘๘ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายชื่ออาคารแล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (กรุภัณฑ์) แล้วเสร็จ ๕๐% (รวม ๕๐%) และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๓๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นาย.ภาณุพล รุ่งนภาบุญจันทร์)  
ผู้อำนวยการองค์การตลาด

ลงชื่อ.....  
(นาย.เวียงศักดิ์ นิลเสนา)  
บริษัท นิลเสนาจำกัด จำกัด





งวดที่ ๔๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๐๖,๖๕๒.๓๕ บาท (หกแสนหกพันหกร้อยสี่สิบสอง บาทสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างขุมประตู่ทางเข้าแล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานรั้วรอบ แล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับงาน งวดที่ ๔๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๕,๕๐๘.๖๘ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาท หกบาทหกสิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างทางเท้า ขอบคันดิน และสวนบริเวณพื้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานรั้วรอบแล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานโครงสร้างที่หมดแล้วเสร็จ ๖๐% และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๔๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๖ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๓,๗๓๖.๕๒ บาท (สามแสนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตกแต่งผิวพื้นและบันได ติดตั้งวาง งานฉาบปูนผนังผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัฒนาระบบอากาศแล้วเสร็จ ๕๐% (รวม ๑๐๐%) (มาตรา ๓) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๔๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๘ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๓,๗๕๖.๒๖ บาท (สามแสนสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งแผงควบคุม เต็นท์พร้อมรอยสาย จัดตั้ง ดวงโคม สวิทช์ เต้ารับพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานไฟฟ้าทาสีประณีต (โหล่งสี) แล้วเสร็จ ๑๐๐% ปฏิบัติงานฐานโคมไฟสนามแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๔๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๐ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๖๗,๖๕๔.๐๑ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่น เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (ครุภัณฑ์) แล้วเสร็จ ๕๐% (๑๐๐%) ปฏิบัติงานทาสีผนังส่วนในส่วนที่ต้องทำทั้งหมดแล้วเสร็จ ๒๐% (รวม ๑๐๐%) (มาตรา ๖) และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ ๑๐๐% เที่ยงเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งทำผลงานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดในข้อ ๑๘"


ข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างตกลงขยายระยะเวลาก่อสร้าง โดยคงวันค่าปรับจำนวน ๒๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบ และรายการที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกรายการ

ข้อ ๖ ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ ตามสัญญาแก้ไข เพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร)  
ผู้อำนวยการองค์การตลาด

ลงชื่อ.....  
(นายธีรศักดิ์ ธีรราชบุรินทร์)  
บริษัท นิลแสงศักดิ์ จำกัด



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร)  
ผู้อำนวยการองค์การตลาด

ลงชื่อ.....  
(นายเกียรติศักดิ์ แก้วรามณี)  
บริษัท นิลแสงศักดิ์ จำกัด

ลงชื่อ.....พยาน  
(นายสิทธิ สร้อยสนธิ)  
เลขานุการองค์การตลาด

ลงชื่อ.....พยาน  
(นายภาคภูมิ คงขันธ์)  
นักพิสด ๔