



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๑

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ๕๑/๔๗ ถนนสวนผัก ซอย ๔ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การตลาด โดยนายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท นิลแสงศักดิ์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่อาคาร บริษัท นิลแสงศักดิ์ จำกัด เลขที่ ๔๘/๙๑๐ ซอยเสรีไทย ๔๑ ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยนายเกรียงศักดิ์ แก้วรามุก ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ในโครงการ ศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย กรุงเทพมหานคร ตลาดสาขาทลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๔๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๖๑ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ในโครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย กรุงเทพมหานคร ตลาดสาขาทลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๔๒,๔๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๗๗๔,๕๕๑.๔๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งานรื้อถอนโซน B (ZONE B)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๒,๙๔๑.๓๑ (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทสามสิบบาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อถอนงานในส่วนที่ต้องรื้อแล้วเสร็จ ๙๐ % และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

ตลาดชั้นเดียว

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๔๒,๘๖๙.๔๕ บาท (แปดแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานหล่อคอนกรีตทางเท้าแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๓ ...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(บริษัท นิลแสงศักดิ์ จำกัด)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๖๖๒,๖๒๓.๓๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานมุ่งหลังคาแล้วเสร็จ ๑๐๐% และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๑,๒๑๖.๔๖ บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตกแต่งผิวพื้นแล้วเสร็จ ๑๐๐% และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๓,๖๙๕.๘๔ บาท (หกหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งดาข่ายกันนกแล้วเสร็จ ๑๐๐% และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๗๔๑,๑๖๘.๖๘ (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทาสี-พ่นสี ของงานในส่วนที่ต้องทำทั้งหมดแล้วเสร็จ ๔๐% (ตลาดชั้นเดียว) และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๖,๑๕๓.๔๘ บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งแผงควบคุม เดินท่อพร้อมร้อยสาย ติดดวงโคม สวิตช์เต้ารับพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๗ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๙๙๙,๕๑๕.๐๑ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๖๐% (ตลาดชั้นเดียว) และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๘ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

#### ห้องน้ำ


งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๗๗๑,๔๒๖.๖๓ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบบาทสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำระบบกันซึมหลังคาแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทาสี-พ่นสี ของงานในส่วนที่ต้องทาแล้วเสร็จ ๔๐% (ตลาดชั้นเดียว) และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๙ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๕,๒๑๑.๑๑ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตกแต่งผิวฝ้าเพดานแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทาสี-พ่นสี ของงานในส่วนที่ต้องทาแล้วเสร็จ ๒๐% (ตลาดชั้นเดียว) และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๒,๕๒๓.๓๓ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบบาทสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตกแต่งผิวผนังปูกระเบื้องแล้วเสร็จ ๑๐๐% และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๙,๓๔๘.๗๗ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตกแต่งผิวผนังปูกระเบื้องแล้วเสร็จ ๑๐๐% และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร)

ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(บริษัท นิลแสงศักดิ์ จำกัด)

งวดที่ ๑๓ ...

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๒,๐๗๓.๐๕ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดสิบสามบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๘๒,๐๙๓.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันเก้าสิบสามบาทถ้วน) เมื่อปฏิบัติงานทาสีในส่วนที่ต้องทาแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อปฏิบัติงานติดตั้งแผงควบคุม เดินท่อพร้อมร้อยสาย ติดดวงโคม สวิตช์ เต้ารับพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ ๕๐% (อาคาร๖ชั้น) และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๒,๐๑๑.๔๗ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเดินท่อเครื่องสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๘,๙๒๘.๒๙ บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งแผงควบคุม เดินท่อพร้อมร้อยสาย ติดดวงโคม สวิตช์ เต้ารับพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานทำพื้นผิวแกร่ง Floor Hardener แล้วเสร็จ ๕๐% (อาคาร๖ชั้น) และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

#### ศาลาอเนกประสงค์

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๕,๙๒๕.๖๗ บาท (หนึ่งแสนห้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๗ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๓๗๐,๑๗๐.๓๓ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานหล่อคอนกรีต ฐานราก เสา คาน พื้น และส่วนประกอบศาลาทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๗,๔๓๐.๘๕ บาท (สามแสนเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งโครงหลังคา พร้อมทาสี-พ่นสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๙ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๖,๐๗๗.๘๕ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานมุงหลังคา และส่วนประกอบหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๕,๘๓๓.๔๕ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสามบาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งฝ้าเพดานแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานงานพ่นสีอาคารพาณิชย์ (ภายนอก) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๒๐% (ศาลพระภูมิ) และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๔,๓๑๑.๕๖ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยสิบแปดบาทห้าสิบบาทสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตกแต่งผิวพื้น พร้อมบัวเชิงผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

งวดที่ ๒๓ ...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(บริษัท นิลแสงศักดิ์ จำกัด)

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๙๒๐,๖๘๑.๙๕ บาท (เก้าแสนสองหมื่นหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งแผงระแนงแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงพื้นเดิมและตกแต่งผิวผนังแล้วเสร็จ ๕๐% (อาคาร ๖ ชั้น) และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๓๗,๖๒๙.๓๒ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทาสีงานในส่วนที่ต้องทาแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งโครงหลังคาฝ้าฝ้า หลังคาฝ้าฝ้าแล้วเสร็จ ๔๐% (ศาลเจ้า) และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๕๗๕.๒๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบห้าบาทยี่สิบบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งแผงควบคุม เดินท่อพร้อมร้อยสาย ติดดวงโคม สวิตช์ เต้ารับพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานร้อยถอนในส่วนที่ต้องร้อย ๑๐% (ร้อยถอนโซน B) และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

#### โปะและสะพานปรับระดับ

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๘๔,๘๖๔.๙๔ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบบห้าบาทเก้าสิบบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งโปะและสะพานปรับระดับแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๐,๐๔๔.๑๖ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่สิบบห้าบาทสิบบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์โดยรอบและศาลเจ้าแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒๗ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงิน ๕,๕๗๙,๓๓๔.๘๖ บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบห้าบาทแปดสิบบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งโครงหลังคาฝ้าฝ้า หลังคาฝ้าฝ้า พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๖๐% (ศาลเจ้า) และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒๘ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๓,๑๑๒.๖๕ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบบสองบาทหกสิบบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำระบบไฟฟ้าฝังบริเวณด้านข้างอาคารบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒๙ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

#### ร้อยถอนโซนเอ (ZONE A)

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๕๘,๓๒๗.๙๔ บาท (ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบเจ็ดบาทเก้าสิบบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานร้อยถอนงานในส่วนที่ต้องร้อยทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๐% (ร้อยถอนโซน A) และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

#### อาคาร ๖ ชั้น

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวน ๘๘๒,๒๐๔.๗๙ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยสิบบห้าบาทเจ็ดสิบบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงพื้นเดิมและตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๕๐% (อาคาร ๖ ชั้น) และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร)

งวดที่ ๓๒ ...  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(บริษัท นิลแสงศักดิ์ จำกัด)

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๕,๕๕๑.๔๙ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำพื้นผิวแกร่ง Floor Hardener แล้วเสร็จ ๕๐% (อาคาร ๖ ชั้น) และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๒๖,๒๕๒.๔๕ บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำพื้นผิวเคลือบ Epoxy แล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๑๕,๙๕๓.๔๓ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งคิ้วอลูมิเนียมแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานพ่นสีอาคารพาณิชย์ (ภายนอก) ทั้งหมด ๕๐ ห้องแล้วเสร็จ ๓๐% (ศาลพระภูมิ) และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๗๗,๒๘๓.๓๕ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทสามสิบบาทเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งห้ามล้อแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบาย แล้วเสร็จ ๔๐% (ตลาดชั้นเดียว) และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๓๖ เป็นจำนวนเงิน ๖๗๕,๓๗๑.๑๗ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งผนังกันห้องกระจกแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๓๗ เป็นจำนวนเงิน ๒๙๕,๘๕๔.๓๗ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งโครงเหล็กกรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓๗ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๓๘ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๗,๔๖๗.๑๗ บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งแผงระแนงอลูมิเนียมแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓๘ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๓๙ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๑๒,๕๐๔.๗๗ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสี่บาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผนังติดตั้งป้ายชื่ออาคารแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวแล้วเสร็จ ๕๐% และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓๙ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

งวดที่ ๔๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๔,๗๒๙.๔๓ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสี่สิบบาทสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทาสี-พ่นสี งานในส่วนที่ต้องทำทั้งหมดแล้วเสร็จ ๕๐% (อาคาร ๖ ชั้น) และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

งวดที่ ๔๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๕๓,๕๔๖.๘๙ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบาทเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งตู้ดับเพลิง และถังดับเพลิงเคมีทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทาสี-พ่นสีงานในส่วนที่ต้องทำทั้งหมดแล้วเสร็จ ๓๐% (อาคาร ๖ ชั้น) และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร)

งวดที่ ๔๒ ...  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(บริษัท นิลแสงศักดิ์ จำกัด)

งวดที่ ๔๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๕๐,๐๔๖.๙๕ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสี่สิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งแผงควบคุมเดินท่อพร้อมร้อยสาย ติดดวงโคม สวิตช์ เตารับพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ ๕๐% (อาคาร ๖ ชั้น) และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๔๓ เป็นจำนวนเงิน ๙๙๖,๙๘๐.๒๗ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัฒนาระบายอากาศ พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๖๐% (อาคาร ๖ ชั้น) และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒

#### ศาลพระภูมิ

งวดที่ ๔๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๒๐,๑๒๒.๒๙ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทยี่สิบบาทสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทาสี-พ่นสีงานในส่วนที่ต้องทำทั้งหมดแล้วเสร็จ ๒๐% (อาคาร ๖ ชั้น) และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๔๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๔,๐๗๖.๑๒ บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดสิบบาทสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างทางเท้า ขอบคันหิน และสวนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

งวดที่ ๔๖ เป็นจำนวนเงิน ๘๗๖,๙๑๘.๖๘ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบแปดบาทหกสิบบาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตกแต่งผิวพื้นและบันได ติดตั้งราวกันตก งานฉาบปูน ตกแต่งผิวทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัฒนาระบายแล้วเสร็จ ๔๐% (อาคาร ๖ ชั้น) และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

งวดที่ ๔๗ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๑,๙๗๔.๒๗ บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบบาทสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำระบบระบายน้ำแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานรื้อถอนงานในที่ต่อเรือทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐% (รื้อถอนโซน A) และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔๗ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

งวดที่ ๔๘ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๕,๓๘๐.๐๒ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบบาทสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งแผงควบคุม เดินท่อพร้อมร้อยสายติดดวงโคม สวิตช์ พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔๘ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๔๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๔๙,๖๒๒.๑๘ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบบาทสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำสีพ่นอาคารพาณิชย์ (ภายนอก) ทั้งหมด ๘๓ ห้อง แล้วเสร็จ ๕๐% (ศาลพระภูมิ) และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔๙ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๒,๒๗๖,๐๔๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (ครุภัณฑ์) แล้วเสร็จ และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘


ในการเบิกเงินตามงวดงาน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกันครั้งละหลาย ๆ งวดก็ได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย”

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(บริษัท นิลแสงศักดิ์ จำกัด)

ข้อ ๒ ความที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๑ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ในโครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย กรุงเทพมหานคร ตลาดสาขาลิ่งชั้น กรุงเทพมหานคร องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอนุพล รัตนกาญจนภัทร)  
ผู้อำนวยการองค์การตลาด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายเกรียงศักดิ์ แก้วรากมุก)  
บริษัท นิลแสงศักดิ์ จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายลิขิต สร้อยสนธิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายภาคภูมิ คงจันทร์)